

Vállalkozási keretszerződés módosítás
 „A Pécsi Tudományegyetem Pécs, Kürt u. 4. szám alatti épület központi raktárrá történő
 alakításának kivitelezési munkái” tárgyában
 Pécsi Tudományegyetem – Cserkúti Generál Kft.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*)

Szám:	4610001602 15329798-2-02
A számla azonosítója:	3628
Lelőjele:	Berte Dóraigna 2016.05.04.

másrészről

CSERKÚTI GENERÁL Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.

Adószáma: 14441826-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 966389

Statisztikai számjel: 14441826-6810-113-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102440-08591100-01003000

Képviseli: Németh Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(a továbbiakban együttesen: *Felek*) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő „A Pécsi Tudományegyetem Pécs, Kürt u. 4. szám alatti épületének központi raktárrá történő alakításának kivitelezési munkái” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le.
- 1.2. Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal a közbeszerzési eljárást nyertese lett, amelynek eredményeképp Felek 2016. február 18. napján PTE/14323-1/2016. iktatószám alatt vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek egymással.
- 1.3. Az Alapszerződés 1.2. és 1.4. pontjai értelmében a Megrendelő a kivitelezési munkálatokat I., II. és III. kivitelezési ütemre osztotta, a III. kivitelezési ütemre nézve a Vállalkozónak a Megrendelő egyedi megrendelése alapján keletkezik teljesítési kötelezettsége.

Vállalkozási keretszerződés módosítás
„ A Pécsi Tudományegyetem Pécs, Kürt u. 4. szám alatti épület központi raktárrá történő
alakításának kivitelezési munkái” tárgyában
Pécsi Tudományegyetem – Cserkúti Generál Kft.

1.4. Az Alapszerződés 4.1. pontja szerint a Vállalkozót a III. kivitelezési ütem szerződésszerű teljesítéséért 19.501.696,- Forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg, amely az Alapszerződés 4.15. pontja alapján a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap elnevezésű forrásból – illetve amennyiben e forrás nem áll rendelkezésre, saját forrásból kerül kiegyenlítésre.

2. Szerződésmódosítás indokai

2.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a III. ütem kivitelezését 2016. április 22. napján megrendelte, a megrendelés tényét a Vállalkozó 2016. április 25. napján visszaigazolta a Megrendelő felé.

2.2. Tekintettel arra, hogy a III. kivitelezési ütem finanszírozásának forrását képező Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap a megrendelés időpontjában már nem állt a Megrendelő rendelkezésére, azonban a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozat alapján Megrendelőnek lehetőség van egyéb pályázati forrás igénybe vételére, Felek a III. kivitelezési ütemre vonatkozó forrást közös megegyezéssel a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják.

3. Módosító rendelkezések

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen módosító szerződés 2.1. és 2.2. pontjában foglaltak okán az Alapszerződés 4.15. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

4.15. „Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a vállalkozói díj kiegyenlítése az I. és II. kivitelezési ütem tekintetében 100,000000%-ban pályázati forrásból, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap elnevezésű forrásból valósul meg. A III. kivitelezési ütem vonatkozásában a vállalkozói díj a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,000000%-ban a Modern Városok Programból kerül kifizetésre.”

3.2. Tekintettel arra, hogy a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozat alapján lehetőség van európai uniós források bevonására is, Felek az Alapszerződés 4.13. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási keretszerződés módosítás
„A Pécsi Tudományegyetem Pécs, Kürt u. 4. szám alatti épület központi raktárrá történő
alakításának kivitelezési munkái” tárgyában
Pécsi Tudományegyetem – Cserkúti Generál Kft.

4.13. *„Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § és 36/B. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – 30 napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Szerződés ellenértékével kapcsolatosan európai uniós forrás kerül felhasználásra, a számla kiegyenlítésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”*

4. Szerződésmódosítás minősítése

- 4.1. A Kbt. közbeszerzési szerződés módosításának szabályairól rendelkező 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, ha módosítás nem lényeges – azaz az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
- 4.2. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosításban foglalt rendelkezések kizárólag a III. kivitelezési ütemre vonatkozó vállalkozói díj finanszírozási szabályait érintik, a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett szereplőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek okán a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének a) pontjában rögzítetteknek.
- 4.3. A jelen szerződésmódosítás nem állapít meg a Vállalkozó számára az Alapszerződéstől eltérő jogokat, továbbá a jelen szerződésmódosítás az Alapszerződésben meghatározott vállalkozói díj mértékében módosítást nem eredményez – azaz a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, ezért a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak.
- 4.4. A III. kivitelezési ütemre vonatkozó finanszírozási szabályok módosítása a Vállalkozó számára nem jelent további kötelezettségvállalást, a módosítás Alapszerződésben foglaltakhoz képest új elemre nem terjeszti ki a Vállalkozó kötelezettségeit, ezért a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek.

Vállalkozási keretszerződés módosítás
„ A Pécsi Tudományegyetem Pécs, Kürt u. 4. szám alatti épület központi raktárrá történő
alakításának kivitelezési munkái” tárgyában
Pécsi Tudományegyetem – Cserkúti Generál Kft.


5. Záró rendelkezések


- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen módosító szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Felek egyezően kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Jelen módosító szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Pécs, 2016. 2016 ÁPR 25.


CSERKÚTI GENERÁL KFT. (4.)
1097 Budapest, Mester u. 38.
Lev. cím: 7673 Kővágószőlős. Pf. 8.
Adószám: 14441626-2-43
Cégi szám: 01-09-966389
Banksz.: 1010244178991100-01003000


Pécsi Tudományegyetem
Jenei Zoltán
kancellár
Megrendelő





Cserkúti Generál Kft.
Németh Péter
ügyvezető
Vállalkozó


Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


Dr. Bányai Dávid
jogtanácsos
Pécsi Tudományegyetem
jogi ellenjegyző




Notaisz Jánosné
gazdasági vezető
Pécsi Tudományegyetem
pénzügyi ellenjegyző




Berkés György
műszaki szolgáltatási igazgató
Pécsi Tudományegyetem
szakmai ellenjegyző

