

110

110333

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Megrendelő, **PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM** (7622 Pécs, Vasvári u. 4.; adószám: 15329798-2-02; OM azonosító: FI 58544; ÁHT azonosító: 230243; statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02; bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000; képviseli: Dr. Bódis József) és Vállalkozó, **KLÍMATRIÓPLUSZ Kft.** (székhely: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 40.; adószám: 14286414-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-072442; képviseli: Orosz Olivér, ügyvezető) között 2011. június 16-án létrejött Vállalkozási Szerződést a Felek - a Kbt. 303.§ (1) bekezdésében foglaltak maradéktalan figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítják, tekintettel arra, hogy a kivitelezés helyszínéül szolgáló épületen - jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenységet megelőző, szükségszerű oktatótermi felújítási munkálatok elhúzóódása miatt - a szorgalmi időszak kezdetéig a munkaterület átadása nem történt meg."

A szerződés 1-17. pontja változatlan.

18. Vállalkozó 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, melynek feltételei az alábbiak.

1. részszámla

Benyújtásának műszaki feltétele az 1. sz. melléklet szerint.

Teljesítés határideje: jelen szerződésmódosítás cégszerű aláírásától számított 4 hét.

Összege: 26.259.245 Ft + ÁFA

2. részszámla

Benyújtásának műszaki feltétele a 2. sz. melléklet szerint.

Teljesítés határideje: jelen szerződésmódosítás cégszerű aláírásától számított 8 hét.

Összege: 17.236.534 Ft + ÁFA

Végzámla

Benyújtásának műszaki feltétele az eredeti műszaki tartalom megvalósítása.

Teljesítés határideje: 2012. szeptember 1.

Összege: 26.264.221 Ft + ÁFA

Mind a rész-, mind a végszámlán fel kell tüntetni a Pécsi Tudományegyetem által megadott SAP megrendelő számot. A rész- és végszámlák kötelező melléklete a teljesítés írásbeli igazolása. A SAP szám, vagy a teljesítés igazolása hiányában a megrendelő a számlát annak teljesítése nélkül visszaküldi, amely esetben a vállalkozó késedelmi kamatra nem tarthat igényt. A Pécsi Tudományegyetem a Ptk. 316. § (1) bekezdése alapján a teljesítés igazolásától függetlenül a szerződés esetleges megszegéséből fakadó valamennyi jogát fenntartja.

A szerződés 19-20. pontja változatlan.

21. Munkaterület részleges átadása – azaz a tető azon része, melyre a folyadékhűtő kerül – jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg létrejön.


KLÍMATRIÓPLUSZ KFT.
7622 Pécs, Légszeszgyár u.40.
Adószám: 14286414-2-02


A fan-coil berendezések szerelése csak a 2011/12. tanév lezárása után történhet.
Munkaterület átadása: 2012. június 30.
Befejezési határidő: 2012. szeptember 1.


A szerződés 22-31. pontja változatlan.


Pécs, 2011. szeptember 19.

KLIMATRIÓPLUSZ KFT.
7622 Pécs, Légszeszgyár u.40.
Adószám: 14286414-2-02



.....
Megrendelő
Dr. Bódis József
rektor


.....
szakmai ellenjegyző
Vilyevác József


.....
gazdasági ellenjegyző
Krutki Józsefné dr.


.....
Vállalkozó
Reitz Gábor
KLIMATRIÓPLUSZ KFT.
7622 Pécs, Légszeszgyár u.40.
Adószám: 14286414-2-02


.....
Vállalkozó
Schillinger Ervin



.....
jogi ellenjegyző
dr. Barkasziné dr. Takács Katalin

1. sz. melléklet

1. részszámla műszaki tartalma:

- fan-coilok és tartozékainak beérkezése, tárolása
- villamos anyagok villámvédelem nélkül
- hűtési rendszer szereléséhez szükséges szerelvények költsége

KLÍMATRIÓPLUSZ KFT.
7622 Pécs, Légszeszgyár u.40.
Adószám: 14286414-2-02



2. sz. melléklet

2. részszámla műszaki tartalma:

- folyadékűtő beérkezése, leszállítása
- daruzás, födémáttörés, tartószerkezet
- villámvédelem
- építész munkák

KLÍMATRIÓPLUSZ KFT.
7622 Pécs, Légszeszgyár u.40.
Adószám: 14286414-2-02

