

Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása
 „Hálózat-építéshez használatos anyagok és hálózatépítési munkák” tárgyban
 Eljárás azonosítószáma: 182/2016.
 Hivatkozási szám: PTE/33666-1/2017.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyfelől:

Pécsi Tudományegyetem

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

ÁHT azonosító: 230243

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000

Képviselő: Jenei Zoltán kancellár

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*)

SAP Szerződés azonosító: 4610003799
SAP Megrendelés azonosító:
A számlán a fenti azonosítókat kérjük feltüntetni!
A lekötést készítette:

másfelől:

Sopia-NET Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Mohácsi út 107/4.

Adószám: 13106010-2-02

Céggjegyzékszám: 02 09 068897

Statisztikai számjel: 13106010-7112-113-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 12072552-01273998-00100002

Képviselő: Vukmann Attila cégvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(a továbbiakban együttesen: *Felek*) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő „Hálózat-építéshez használatos anyagok és hálózatépítési munkák” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályait alkalmazva.
- 1.2. Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal, az eljárás nyertese lett, amelynek eredményeképpen a Felek 2017. április 28. napján, PTE/33666-1/2017. iktatószámmon vállalkozási keretszerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés).
- 1.3. Az Alapszerződés 1.2. pontja alapján a Keretösszeg nettó 63 002 000 Ft, azaz nettó hatvanhárommillió-kétezer forint.
- 1.4. Az Alapszerződés 9.1. pontja alapján a szerződés időbeli hatálya annak hatályba lépésétől számított 36 hónap, azaz 2020. április 28. napja.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő azonos tárgyban a Kbt. alapján közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, azonban az új közbeszerzési eljárás várhatóan nem kerül lezárásra az Alapszerződés időbeli hatálya alatt.

- 2.2. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Felek az Alapszerződés keretösszegét a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani akként, hogy a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek.
- 2.3. A fent leírtakra, illetve a Közbeszerzések Tanácsának 2017. évi 81. számú „a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” tárgyú útmutatójában foglaltakra, miszerint *„Egységárakat tartalmazó szerződések esetében a Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Kbt. 141. § szerinti ellenszolgáltatásnak nem az egységár minősül, tekintettel arra, hogy az egységár az annak alapján ténylegesen teljesítendő ajánlatkérői ellenszolgáltatás összegével nem feltétlenül egyezik meg. Ellenszolgáltatásnak az minősül, amit az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a Kbt. 135. § alapján kifizetett, vagy biztosan ki fog fizetni.”* figyelemmel az Alapszerződés keretösszegét és időbeli hatályát - a keretösszeg emelésével arányosan - jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani.

3. Módosító rendelkezések

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással az Alapszerződés 1.2. pontját az alábbiakra módosítják:
„1.2. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg (a továbbiakban: Keretösszeg) a Szerződés teljes időtartamára: nettó 64 129 962,- Forint.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással az Alapszerződés 9.2. pontját az alábbiakra módosítják:
„9.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést határozott időtartamra, annak aláírásától számított 1119 naptári napra kötik azzal, hogy a Szerződés ezt megelőzően is megszűnik, ha a Megrendelő megrendeléseit és a Vállalkozó teljesítéseit kimerítik a Szerződés 1.2. pontjában rögzített Keretösszeget.

4. A szerződésmódosítás minősítése

- 4.1. Felek rögzítik, hogy szerződésmódosításukat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozzák.
- 4.2. A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés keretösszege nettó 1 127 962, - Forinttal növekedne – amely a Vállalkozó részére eddig ténylegesen kifizetett ellenértékhez, 53 712 485, - Forinthez képest 2,1%-os értéket jelent – ezért a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os maximális növekedési feltételnek.
- 4.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással a Felek kizárólag az Alapszerződés szerinti keretösszeget, és ezzel összefüggésben a szerződés időbeli hatályát kívánják - 23 naptári nappal - módosítani, a szerződésmódosítás más változást nem eredményez, így az nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét.

4.5. Felek a jelen szerződésmódosítás 4.2.-4.4. pontjában foglaltakra figyelemmel rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatározott feltételnek.

5. Zárórendelkezések

- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződésmódosítást eltérő időpontban írják alá, a szerződésmódosítás a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
- 5.3. Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen Szerződésmódosítás az Alapszerződéssel együtt érvényes, továbbá az Alapszerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 5.4. Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
- 5.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pécs, 2020 ÁPR. 28



Pécsi Tudományegyetem
Jenei Zoltán
kancellár
Megrendelő





2020 ÁPR 28.


SOPIA-NET KFT.
7636 Pécs, Mohácsi út 107/4
Adószám: 13106010-2-02
Sopia-NET Kft.
Vukmann Attila
cégvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


Dr. Kempf Gabriella
2020 ÁPR 28.
csoportvezető
Pécsi Tudományegyetem
jogi ellenőrzés




Sónyákné Kátai Judit
gazdasági vezető
Pécsi Tudományegyetem
pénzügyi ellenjegyző
Bíró Zsolt
pénzügyi főosztályvezető



